

Matrice des Rôles

		Equipe			
Taches			Benoît	Hugo	Marc
			Chef de projet	Responsable marketing	Responsable production
Production	Initialisation	Plan assurance Qualité	C		R
		Découpage en phase		R	C
		Planning	R	C	
	Analyse	Entretiens		R	C
		Recueil et modélisation de l'existant	R	C	P
		Identification des besoins, contraintes et exigences	C		R
		Validation		R	C
		Choix de l'architecture	C	R	
	Conception	Définition des interfaces : maquettage		C	R
		Prototype	R	C	C
		Réalisation		P	P
	Test		P	P	P
	Préparation des conclusions		C	P	R
	Validation		R	C	P
	Management	Pilotage		R	C
Estimation				R	C
Planing			R		C
Risques			R	C	
Qualité			C		R

Légende :

- R esponsible
- P articipe
- C ontrôle